

今号では11月17日に開催された「刀根山道のこれからを考える会」の報告をします。大池コミュニティプラザで午後1時30分から始まった会には、道路維持課、下水道管理課、道路建設課及びまちづくり支援課の職員と工事業者の出席を得て、住民30名程が参加し、工事の説明と質疑応答及び、意見交換が行われました。以下大まかな説明と意見交換をお伝えします。また、都そば前の改善案についての道路建設課と地元とのやり取りについては、紙面の都合上次回に掲載します。

尚、この改善策については今後、市と地元とで協議を重ねる事に決まった事だけをお伝えします。

1. 刀根山道の工事について

○工事の概要(道路維持課、下水道管理課より説明)

- ・工期は12/10~3/15まで、12/10~12/15までが準備工事で12/16から本工事に入る。
- ・区間は、ファミリーマート前から摂津水都信用金庫前のあたりまで。
- ・下水道管(取り付け管)の工事を先行して夜間に行う。
- ・31箇所(交換16箇所、撤去15箇所)
- ・工事業者は道路工事、下水道工事共にH S K(工事を施工する業者)
- ・店舗前のテント等は現状のままで行う。
- ・一番街からの要望である歩道のグレートアップについては、なんらかの方策を実施するよう検討中である。
- ・工事は片側通行で実施する。
- ・歩道の工事は東側、西側に分けて片方ずつ行う
- ・歩道幅員の狭いところは、歩行者を通しながらの



工事対象の一番街商店街

工事ができないため手法を検討している。

○地元とのやりとり

- ・「年末を控え、商戦に影響の出ないように、配慮して欲しい」との意見があり、両者で協議する事になりました。但し、「来年3月末までに工事は終了する予定」(市)になっています。
- ・「予定や内容を事前にきっちりと説明してもらいたい」との要望には、「H S K(工事業者)が各権利者に説明をしてまわる」との返答がありました。その際、「各権利者の理解を得て出来るだけフラットな歩道になるようお願いしたい」との意見がありました。また市の方から、「歩道の高さは、民地の高さとも関わるので、道路部分だけで全てを解決するのは難しい。民地側も建物の建替えなどの際にあわせて、歩道の高さに合わせるなどの対応といった沿道の方の協力もお願いしたい」との考えが示されました。
- ・「最近の大雨を考えると、浸水を防ぐため大きな下水管を入れることが出来ないか」との意見には、「今回は入れ替えの工事であり要望には添えない」との返答でした。この要望は今回の工事では残念ながら実施されませんが、今後、「市と地元とで協議すべき内容だ」との共通認識がなされました。

2. ファミリーマート付近について

○市の説明

- ・現在のとん平前の横断歩道はなくし、コロンベル前に移設する。
- ・ファミリーマート前の歩道部分に縁石を設置、歩道を新設する。それによってファミリーマートの敷地を通っての車のショートカットはできなくなると思われる。
- ・とん平前とファミリーマートの間にも横断歩道を付ける。

○地元とのやり取り

- ・「ファミリーマートの交差点などは、176号と箕面街道との抜け道にもなっていて交通量が多い。車が走りやすくなって、交通安全面は大丈夫か」「3t規制が掛かっているのが、現在外れていて、ダイエーの裏の道に搬入車など大型車が通行しているが、規制などはかかるのか」との意見について、市からは「もともと規制が掛かっていたのであれば、許可を受けた車だと思うが、確認を要する事項である」との返答でした。

3. 電柱について

○市の説明

- ・摂津水都信用金庫前の移設は済んでいる。
- ・一番街の東側のN T T柱は車道側へ移設する。しかし一部移設できないものもある。

・関電柱は1本のみ撤去、その他は移設できない。

○地元からの意見

- ・電柱だけでなく、歩道へのはみ出し陳列等が見られるが、工事を契機に見直すことが必要だ。

豊中駅前まちづくり推進協議会

連絡先

FAX: 06 - 6858 - 6190 / メール: at.machi@mail.tmconet.com

会員募集

共に、生き生きとした、誇りが持てる、安心して住み続けられるまちづくりを進めませんか

年会費(一〇以上何口でも)
個人会員一〇 300円
商店会員一〇 1,000円

問い合わせ先:
まちづくりセンター
TEL / FAX: 06 - 6858 - 6190